
Sanierung Schulanlage Schönthal; Kreditanträge und Nachtragskredit 
 
Bericht 
 
Ausgangslage 
Die Schulanlage Schönthal wurde in den 1970er Jahren erbaut und seither nur geringfügig 
angepasst. Viele Elemente entsprechen mittlerweile nicht mehr den heutigen Anforderungen 
an eine moderne Bildungsstätte. Mit einer Überholung soll die solide Grundstruktur des 
Baukörpers auch in Zukunft die Ansprüche an eine moderne Schule erfüllen können. 
 

 
 
Unter Berücksichtigung der sich verändernden Unterrichtsform, dem vorgeschriebenen 
Platzbedarf, der Prognosen der Schülerzahlen sowie der baulichen Vorgaben wie Brandschutz 
und Hitzeschutz ist es notwendig, die Schulanlage zu sanieren. An der Einwohnergemeinde-
versammlung vom 8. Dezember 2022 bewilligte der Souverän einen Kredit über CHF 3.55 Mio. 
für die Sanierung der Schulanlage Schönthal. 
 
Basis für den Kreditantrag war ein Kostenvoranschlag (KV), welcher von der Bauverwaltung 
zusammen mit Fachplanern und Unternehmern ausgearbeitet wurde. Dieser KV wurde dem 
Architekturbüro Schwob, Sutter Architekten (SSA) nach der Submission für das neue 
Primarschulhaus Schönthal übergeben. Die SSA hat den Kostenvoranschlag überarbeitet und 
am 29. November 2024 der Gemeinde Füllinsdorf abgegeben. 
 
Im Rahmen der vertieften Projektierung und der detaillierten Zustandsanalyse hat sich gezeigt, 
dass zusätzliche bauliche Massnahmen notwendig sind und dieser Kreditrahmen aufgrund 
gestiegener Anforderungen an den Brandschutz und Hitzeschutz sowie der Teuerung im 
Bausektor nicht ausreicht. Von den ursprünglich bewilligten CHF 3.55 Mio. wurden von SSA 
nun CHF 3,8 Mio. veranschlagt. Durch die von der Gemeinde Füllinsdorf gewünschten 
Ergänzungen in Bezug auf Hitzeschutz und Brandschutz sind weitere Kosten dazugekommen. 
 
Projektstand und Kostenübersicht 
Die vertiefte Planung der einzelnen Trakte sowie notwendige energetische und 
sicherheitstechnische Ergänzungen führen zu neuen Gesamtkosten von CHF 5'215'000. Der 
bereits bewilligte Kredit von CHF 3.55 Mio. wird mit einem Nachtragskredit bzw. Zusatzkredit 
von CHF 1'665'000 ergänzt. 
 

Sanierung SA Schönthal 
KV EGV 2022 

CHF 
KV SSA 2024 

CHF 
Neuer Kredit 

CHF 
Klassentrakt A und B 1'400'000 1'090'000 1'200'000 
Spezialtrakt C  1'325'000 1'220'000 1'370'000 
Turnhalle 825'000 1'490'000 1'490'000 
Zwischentotal inkl. MwSt. 3'550'000 3'800'000 4'060'000 



Zusatzkredite:    
Klassentrakt A + B +C Umrüstung LED - 300'000 150'000 
Sommerlicher Hitzeschutz Trakt A, B+C - 555'000 555'000 
Brandschutz Trakt A, B +C - 450'000 450'000 
Total inkl. MwSt. 3'550'000 5'105'000 5'215'000 

 
Die hauptsächliche Differenz beim Klassentrakt und der Turnhalle zwischen 2022 und 2024 
sind auf die Verschiebung der Anschlussgebühren Fernwärme von damals pro Objekt auf nur 
die Turnhalle, weil unter der Turnhalle die Verteilung der Heizung steht. Auch die Erhöhung 
des Honorars von über CHF 300'000 und eine Erhöhung der Reserven von CHF 140'000 
tragen, zu den Mehrkosten bei. 
 
Begründung der Mehrkosten 
Die Kostensteigerung gegenüber dem Kredit von 2022 ist im Wesentlichen zurückzuführen 
auf: 

 Präzisierte Zustandsanalysen mit zusätzlichem Sanierungsbedarf 
 Verschärfte gesetzliche Anforderungen im Bereich Brandschutz 
 Notwendigkeit eines wirksamen sommerlichen Wärmeschutzes 
 Energetische Optimierungen (LED-Umrüstung) 
 Allgemeine Baukostenentwicklung seit 2022 
 Notwendiger Ersatz der Schliessanlage in der ganzen Anlage 
 Zusätzliches-/Ersatz-Mobiliar 

 
Die zusätzlichen Massnahmen sind für 
 
Vorgesehene Sanierungsarbeiten 
 
Klassentrakt A und B 
 Die Gebäudehülle wird durch den vollständigen Ersatz der Fenster durch Holz-Metall-

Fenster mit Dreifachverglasung verbessert. An der Westfassade wird eine neue 
Wärmedämmung angebracht, während die anderen Fassaden neu gestrichen werden. 
Die Klassenzimmer sollen mit einer dezentralen Lüftungsanlage ausgestattet werden, 
welche die Wärme und die Luftqualität in jedem Zimmer individuell ausgleicht. 

 Sonnenschutz: Installation neuer Lamellenstoren an der Ost- und Westseite. 
 In den Innenräumen werden die Linoleumböden aufgefrischt und Malerarbeiten an 

Decken, Wänden und Türrahmen durchgeführt. In zwei Zimmern wird der Boden 
komplett ersetzt. 

 Im Bereich Technik sind die Installation von Waschtischen in den Klassenzimmern 
sowie Anpassungen an der Elektro- und Heizungsinstallation vorgesehen, inklusive 
Ertüchtigung der bestehenden Beleuchtung zu LED-Lampen. 

 Der Brandschutz im Gebäude wird an die heutigen Vorschriften angepasst. 
 
Spezialtrakt C 
 Erdbebensicherheit: Schliessen der Dilatationsfugen unterhalb der Fensterfronten. 
 Gebäudehülle: Reinigung und Neuanstrich der Fassade, Austausch der Fensterbänke. 

Es werden neue Fenster mit Ballschutz- und UV-Schutzverglasung eingebaut. 
 Aussenbereich: Erstellung einer neuen Aussentreppe aus Betonfertigteilen an der 

Südfassade. 
 Der Brandschutz wird an die heute geltenden Regeln angepasst. 

 
Turnhalle 
 Erdbebensicherheit: Schliessen der Dilatationsfugen unterhalb der Fensterfronten. 
 Gebäudehülle: Reinigung und Neuanstrich der Fassade sowie Ersatz der 

Fensterbänke. Einbau neuer Fenster mit Ballschutz-Verglasung und UV-Schutz. 



 Sanitärbereiche: Komplette Sanierung der Garderoben, Duschen und Nasszellen 
(neue Plattenbeläge, Apparate und Deckenanstriche). 

 Aussenbereich: Erstellung einer neuen Aussentreppe aus Betonfertigteilen an der 
Südfassade. 

 Der Brandschutz wird im Gebäude auf die heute geltenden Regeln angepasst. 
 
einen nachhaltigen und gesetzeskonformen Betrieb der Schulanlage zwingend erforderlich. 
 
Sanierungsarbeiten - Bauablauf 
Der Betrieb im neuen Schulhaus Schönthal soll im Sommer 2027 aufgenommen werden. Dann 
ziehen die Kindergartenkinder und Primarschüler in das neue Schulgebäude, damit im dritten 
Quartal 2027 mit der Sanierung des Klassentrakts A/B begonnen werden kann. Im Sommer 
2028 soll der sanierte Klassentrakt A/B Platz für die Räumlichkeiten des Spezialtrakts bieten, 
sodass im dritten Quartal 2028 mit der Sanierung des Spezialtrakts und der Turnhalle 
begonnen werden kann. Die Sanierungsarbeiten werden voraussichtlich im Sommer 2029 
abgeschlossen sein. Mit der Freigabe des Kredits in der EGV vom 27. April 2026 können die 
Planung und Submission gestartet werden, damit der Zeitplan eingehalten werden kann. 
 
Anträge 
Der Gemeinderat beantrag an der Einwohnergemeindeversammlung, den Nachtrags- und 
die Zusatzkredite für die Sanierung der Schulanlage Schönthal, zuzüglich einer allfälligen 
Teuerung wie folg zu bewilligen; 
 

Sanierung SA Schönthal  
Nachtragskredit zum best. Kredit von CHF 3'550'000.00 von CHF    510'000.00 
Zusatzkredite:  
Klassentrakt A + B +C Umrüstung LED CHF    150'000.00 
Sommerlicher Hitzeschutz Trakt A, B+C CHF    555'000.00 
Brandschutz Trakt A, B +C CHF    450'000.00 
GESAMTTOTAL CHF 1'665'000.00 

 
 
3.März 2026 
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